

Checklist migration Cloud : 28 points avant la bascule

Audience : DSI, CTO et responsables infrastructure d'ETI.

Funnel : TOFU.

Intent : informatif.

Objectif : aider une equipe IT a identifier les risques visibles avant d'engager une migration Cloud.

Mode d'emploi

Cochez chaque point avant de valider le go/no-go. Un seul point critique non traite suffit a reporter la bascule ou a ouvrir une action de remediation.

Cadrage : clarifier le perimetre et les risques

1. Objectif metier formule en une phrase et compris par les parties prenantes.
2. Applications et composants inclus dans la migration listes avec leur criticite.
3. Dependances techniques cartographiees : bases de donnees, files, API, batchs, DNS, identite.
4. Fenetre de migration compatible avec les contraintes metier.
5. Criteres go/no-go documentes et acceptes.
6. Risques majeurs priorises avec proprietaire et action de mitigation.
7. Contraintes reglementaires et donnees sensibles identifiees.
8. Modele de responsabilite Cloud compris par les equipes.
9. Budget initial, couts recurrents et hypotheses de consommation explicites.

Build : verifier l'environnement cible

10. Environnements cible provisionnes et reproductibles.
11. Reseau, DNS, routage et filtrage valides.
12. Identites, roles et droits d'accès revus selon le moindre privilege.
13. Sauvegardes configurees et test de restauration realise.
14. Strategie de rollback documentee et executable dans la fenetre prevue.
15. Pipelines CI/CD adaptes a la cible Cloud.
16. Secrets sortis du code et geres dans un coffre adapte.
17. Observabilite minimale en place : logs, metriques, traces et alertes.
18. Tests de charge ou de performance dimensionnes sur les parcours critiques.
19. Documentation d'exploitation disponible pour l'equipe run.

Run : securiser la bascule et l'apres-migration

20. Runbook de bascule detaille avec horaires, responsables et points de controle.
21. Canal de pilotage unique defini pour la fenetre de migration.
22. Gel des changements ou regles d'exception communiquees.
23. Tests post-migration listes, assignes et horodates.
24. Tableau de bord de surveillance renforcee pret avant la bascule.
25. Plan de communication interne et metier prepare.
26. Support de niveau 1 et 2 informe des symptomes attendus.
27. Revue post-basculé programmeé dans les 72 heures.
28. Backlog d'optimisation post-migration priorise : cout, performance, securite, fiabilite.

Signaux de risque fort

- Personne ne peut nommer les criteres go/no-go.
- Le rollback depend d'une action manuelle non repetee.
- Les tests post-migration ne couvrent pas les parcours metier critiques.
- Les alertes existent mais aucun proprietaire n'est defini.
- Le budget run repose sur des hypotheses non mesurees.

Prochaine etape

Doveaia accompagne les ETI avec une methode Cadrage -> Build -> Run pour transformer cette checklist en plan d'action priorise.